MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION

CERTIFICA:
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL
DE SU ORIGINAL LA MISMA QUE SE EXTE
28 FEB. 2011

Municipalidad Provincial Sánchez Carrión
Huamachuco
"Muy Ilustre y Fiel Ciudad Tierra Clásica de Patriotas"

"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Resolución de Alcaldía N° 140-2011-MPSC

Huamachuco, 25 de Febrero del 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION

VISTO: El oficio Nº 055-2011-MPSC/GEPIDUR/ESLO, mediante el cual el Jefe del Área de Ejecución, Supervisión y Liquidación de obras de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, alcanza el expediente de liquidación TECNICO – FINANCIERO de la obra por Contrata: **"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CANDOPATA L=19m. - DISTRITO - HUAMACHUCO – PROVINCIA SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD", (Adjudicación Directa Pública Nº 006 – 2009 - MPSC - PRIMERA CONVOCATORIA D.U. Nº078-2009)**

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 380-2008-MPSC/GM de fecha 19SET2008, se aprobó el Expediente Técnico para la Ejecución de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CANDOPATA - DISTRITO - HUAMACHUCO – PROVINCIA SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD",** por el monto de S/. 500,469.30 (Quinientos mil cuatrocientos sesenta y nueve con 30/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 022-2009-MPSC/A, de fecha 01OCT2009, se aprueba la actualización de costos y presupuesto del Expediente Técnico del proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CANDOPATA - DISTRITO - HUAMACHUCO – PROVINCIA SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD",** por el monto de S/. 640,960.64 (Seiscientos cuarenta mil novecientos sesenta con 64/100 Nuevos Soles); con precios al mes de Octubre del 2009, con un plazo de Ejecución de noventa (90) días calendarios. Disponiéndose que la ejecución del proyecto se realice bajo la modalidad de contrata, debiendo seleccionar al contratista a través de proceso de Selección de Adjudicación Directa Pública, designándose un comité Especial para que realice el proceso de selección, teniendo como valor Referencial el Costo Directo, Gastos Generales, Utilidad e IGV del Expediente Técnico ascendente a la suma de S/.614,429.14 (Seiscientos catorce mil cuatrocientos veintinueve con 14/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 546-2009-MPSC/GM de fecha 26OCT2009 se aprueba el expediente de contratación para seleccionar a la persona natural o jurídica que se encargara de la ejecución de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CANDOPATA - DISTRITO - HUAMACHUCO – PROVINCIA SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD",** en la modalidad de contrata, con un valor referencial de S/.614,429.14 (Seiscientos catorce mil cuatrocientos veintinueve con 14/100 Nuevos Soles) incluido Costo Directo, Gastos Generales, Utilidad e IGV;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 677-2009-MPSC/A de fecha 05NOV2009 se designa al Comité Especial encargado de conducir el proceso de selección; el cual convoco a proceso de selección de Adjudicación Directa Pública Nº 006–2009-MPSC-PRIMERA CONVOCATORIA D.U. Nº078-2009, para seleccionar al contratista que ejecutara la obra antes citada, saliendo ganador de la Buena Pro, la Empresa CONSULTING & SERVICE EDSUR S.A.C., Con un monto de S/.614,429.14 (Seiscientos catorce mil cuatrocientos veintinueve con 14/100 Nuevos Soles) incluido IGV y un plazo de ejecución de 90 (Noventa) días calendarios, según acta de buena pro de fecha 21DIC2009;

Que, con fecha 08ENE2010, se suscribió el contrato Nº 01-2010-MPSC/LOG de Ejecución de Obra: **"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CANDOPATA. - DISTRITO - HUAMACHUCO – PROVINCIA SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD",** por el monto de **S/.614,429.14 (Seiscientos catorce mil cuatrocientos veintinueve con 14/100 Nuevos Soles),** con precios vigentes al mes de Octubre del 2009 incluidos los impuestos de ley, la suma comprende los gastos de mano de obra, incluidos los beneficios sociales y leyes sociales, materiales, equipo, herramientas, gastos generales, utilidades, impuestos de ley (IGV) así como las obligaciones de EL CONTRATISTA como aportaciones a la SUNAT, CONAFOVICER, SENCICO y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su conclusión; por otra parte la Municipalidad Provincial contrata los servicios del **Ing. Constante Gonzalo Claudet Gavidia CIPº43807**, para desempeñar las funciones de Ing. **SUPERVISOR DE OBRA,** por lo que con fecha 23ENE2010 se hace la entrega del terreno, iniciándose los trabajos el día 22ABR2010, como consta el asiento No 05 del cuaderno de obra, teniendo como plazo de ejecución de 90 días calendarios;

Que, con fecha 16JUL2010 mediante Resolución de Alcaldía No 334-2010-MPSC/A se aprueba la solicitud de ampliación de plazo contractual de diecisiete días (17) días calendarios al contrato de la ejecución de la obra Nº 01-2010-MPSC/LOG, de la obra **"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CANDOPATA – DISTRITO -**

HUAMACHUCO – PROVINCIA SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD", Solicitada por la Empresa CONSULTING & SERVICE EDSUR S.A.C. por paralización de obra, sin reconocimiento de los gastos generales para la empresa contratista;

Que, con fecha 02AGO2010 Mediante Carta Nº 011-2010-GCG/SUP/PC, el Ing. Supervisor solicita la recepción de obra (en merito al los asientos No 139, 140), por lo que mediante Oficio No 055-2010-MPSC /GEPIDUR/LO/MSCH el jefe del Área de ESLO, solicita a GEPIDUR conformar la comisión de Recepción de obra, por lo que el Gerente de la GEPIDUR mediante oficio Nº 0919-2010-MPSC/GEPIDUR-AEOGR solicita a Gerencia Municipal la conformación del comité de recepción de obra, el cual mediante Resolución de Alcaldía No 420-2010-MPSC/A de fecha 02SET2010 se DESIGNA el comité de recepción de obra, la misma que con fecha 03SET2010 cumple con recepcionar la obra, por lo cual en señal de aceptación y conformidad se suscribió el Acta de recepción de Obra, que corre en Autos;

Que, con fecha 12OCT2010 mediante Carta Nº 005 –SFRC-GG-C&S 2010 el Gerente General de la Empresa CONSULTING & SERVICE EDSUR S.A.C. Presenta la liquidación final de contrato, la cual ha determinado el costo final de la Obra por la suma de **S/.628,729.19 (Seiscientos veintiocho mil setecientos veintinueve y 19/100 Nuevos Soles),** la misma que el jefe de ESLO mediante Informe Nº 104-2010-MPSC/GEPIDUR/LO/MSCH da la respectiva conformidad a la liquidación final de contrato firmando y sellando, de acuerdo al siguiente detalle:

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

OBRA :	CONSTRUCCION DEL PUENTE CANDOPATA; L = 19 m - HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD		
CONTRATISTA :	EMPRESA CONSULTIG & SERVICE EDSUR SAC		
RESIDENTE :	ING. HERICHE P. ALZA RAMOS		
SUPERVISOR :	ING. GONZALO CLAUDET GAVIDIA		
VALOR REFERENCIAL :	614,429.14	INICIO DE OBRA:	22/04/10
MONTO CONTRATADO :	614,429.14	TERMINO DE OBRA:	31/07/10
PLAZO DE EJECUCION :	90 días	FACTOR DE RELAC:	1.00
AMPLACION DE PLAZO	17 días		

	CONCEPTO	MONTOS RECALCULADOS S/.	MONTOS PAGADOS S/.	DIFERENCIA A PAGAR S/.
(A)	**DE LA VALORIZACIONES**			
	Valorizaciones Ppto. Principal	516,327.01	516,327.01	0.00
	TOTAL VALORIZACIONES	**516,327.01**	**516,327.01**	**0.00**
(B)	**REAJUSTE DE PRECIOS**			
	Reintegros Ppto. Principal	12,016.85	12,016.85	0.00
	TOTAL REAJUSTES	**12,016.85**	**12,016.85**	**0.00**
(C)	**ADICIONAL DE OBRA**			
	Adicional de obra Nº01			
	TOTAL ADICIONAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(D)	**REAJUSTE DE PRECIOS**			
	Reintegro Adicional 01			
	TOTAL REAJUSTE			**0.00**
(E)	**DEDUCCION DE REINTEGROS**			
	Adelanto directo			
	Adelanto para materiales			
	TOTAL DEDUCCION DE REINTEGROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(F)	**TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)**	**528,343.86**	**528,343.86**	**0.00**
(G)	**IMP. GENERAL A LAS VENTAS 19%**	**100,385.33**	**100,385.33**	**0.00**
(H)	**COSTO OBRA TOTAL**	**628,729.19**	**628,729.19**	**0.00**
(I)	**PENALIDADES**			
	CONCEPTO			
	Por saldo negativo en formula polinómica			
(J)	**SALDO A CANCELAR**			
	Monto a cancelar en efectivo			0.00
	Monto a cancelar por IGV			0.00
	TOTAL			0.00

RESUMEN:		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA :		**0.00**
COSTO TOTAL DE OBRA	:	**628,729.19**

Municipalidad Provincial Sánchez Carrión
Huamachuco
"Muy Ilustre y Fiel Ciudad Tierra Clásica de Patriotas"

"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Que mediante Oficio Nº 054-2011-MPSC/GEPIDUR/ESLO/JMSCH de fecha 21FEB2011 el responsable del área de Liquidación de obras de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión remite el expediente de liquidación Financiera de la obra "**CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CANDOPATA. - DISTRITO - HUAMACHUCO – PROVINCIA SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD**" al jefe de la oficina de Contabilidad a fin que se revise la parte financiera , el mismo que mediante Oficio Nº 037-2011-MPSCH/U. CONT da la respectiva conformidad la liquidación financiera por el importe que se detalla a continuación:

- Por la Empresa	**S/. 628,729.19 N. S.**
- Por Supervisión	**S/. 10,500.00 N. S.**
- Elab. Exp. Técnico	**S/. 17,270.00 N. S.**
TOTAL	**S/. 656,499.19 N. S.**

En consecuencia, estando a las consideraciones expuestas y en aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.L. No 1017, y su reglamento aprobado mediante D.S. No 184-2008-E.F., con las visaciones de Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional, Gerencia de Planeamiento, Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, Área de Ejecución, Supervisión y Liquidación de obra , Unidad de Contabilidad y Gerencia de Asesoría Jurídica y en merito a las facultades conferidas por la ley Orgánica de Municipalidades. Ley No 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aprobar la Liquidación Final de Contrato de la obra: "**CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CANDOPATA. - DISTRITO - HUAMACHUCO – PROVINCIA SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD**", elaborado por la Empresa CONSULTING & SERVICE EDSUR S.A.C. Por el monto de **S/.628,729.19 (Seiscientos veintiocho mil setecientos veintinueve y 19/100 Nuevos Soles)** monto en el que se esta considerando el monto del contrato principal y reajuste por formulas polinomicas, en merito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- Aprobar la LIQUIDACION FINANCIERA de la obra "**CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CANDOPATA. - DISTRITO - HUAMACHUCO – PROVINCIA SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD**" elaborado por el área de Ejecución, Supervisión y Liquidación de obras por el monto **de S/ 656,499.19 (Seiscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y nueve con 19/100 Nuevos Soles)** monto en el que se incluye Gastos cancelados a la empresa, Gastos de Supervisión y elaboración del Expediente Técnico, en merito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Unidad de Tesorería hacer la devolución de las retenciones efectuadas como fondo de garantías de fiel cumplimiento equivalente al 10%, del monto del contrato principal, equivalente a la suma de **S/. 61,442.91 (Sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos y 91/100 Nuevos Soles)** a la Empresa CONSULTING & SERVICE EDSUR S.A.C.

ARTICULO 4º.- Considerando que la obra se encuentra ejecutada al 100% y encontrándose en uso Disponer que la Unidad de Contabilidad realice la rebaja de la cuenta Nº 1501.080201 de su registro contable por el monto de S/. 656,499.19 (Seiscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y nueve con 19/100 Nuevos Soles) que constituye el costo total de la obra.

ARTICULO 5º.- NOTIFIQUESE, la presente Resolución al Contratista, a la Gerencia de Planeamiento, Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, al Área de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras, Unidad de Tesorería, Unidad de Contabilidad, Área de control Patrimonial y las demás Áreas pertinentes de la Municipalidad para su conocimiento y fines.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION
Luis Alberto Rebaza Chávez
ALCALDE

28 FEB. 2011

SG/GM/GA/GAJ/GP/GEIDUR/ESLO/UTES/UCONT/APAT/USIM/OCI/Ing. Supervisor/Emp. Contratista